
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

6.669,27                                            16.756,56                                         18.455,91                                         

15,92% 40,01% 44,07%

16% 40% 44%

1.981,67                                            

100,00% 0,00% 0,00%

100%

22.813,21                                         54.938,88                                         60.075,48                                         

16,55% 39,86% 43,59%

17% 40% 44%

20.809,87                                         59.643,18                                         66.126,78                                         

14,20% 40,69% 45,11%

14% 41% 45%

52.274,02                                         131.338,62                                       144.658,17                                       

15,92% 40,01% 44,07%

52.274,02                                         183.612,64                                       328.270,81                                       

15,92% 55,93% 100,00%

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de Sistema de Drenagem e Iluminação Externa no Centro de 

Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SENAR - MATO GROSSO DO SUL

328.270,81          100%

VALORES COM BDI

1.981,67              0,60%

137.827,57          41,99%

4. ILUMINAÇÃO CAMPO DE EXCELÊNCIA

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

41.881,74            12,76%

146.579,83          44,65%

1. MÃO DE OBRA INDIRETA

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3. DRENAGEM GERAL


