SENAR - MATO GROSSO DO SUL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para execucéo de Sistema de Drenagem e lluminacao Externa no Centro de
Exceléncia em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

VALORES COM BDI

MES 1

MES 2

MES 3 |

1l MAO DE OBRA INDIRETA

41.881,74 12,76%

16%

6.669,27

16.756,56

40%

18.455,91

44%

28 SERVICOS PRELIMINARES

1.981,67 0,60%

100%

1.981,67

3. DRENAGEM GERAL

137.827,57 41,99%

17%

22.813,21

54.938,88

40%

60.075,48

44%

20.809,87 59.643,18 66.126,78
4. ILUMINAGAO CAMPO DE EXCELENCIA 146.579,83 44,65%
14% 41% 45%
52.274,02 131.338,62 144.658,17
TOTAL 328.270,81 100%

15,92% 40,01% 44,07%

52.274,02 183.612,64 328.270,81
TOTAL ACUMULADO
15,92% 55,93% 100,00%




